

**LAPORAN**  
**KEGIATAN PENANAMAN**



NAMA PROJECT : 1000 Trees From T&O  
LOKASI : Danau Duta Harapan  
DISUSUN OLEH : Haidar Ali

**LINDUNGIHUTAN**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya Project 1000 Trees from T&O di Danau Duta Harapan, Bekasi.

Terima kasih kami haturkan pula kepada para sponsor, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan Kota Bekasi, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Bekasi, 12 Desember 2019

Penanggung Jawab Kegiatan



Haidar Ali

1. Nama Project : 1000 Trees from T&O
2. Lokasi Project : Danau Duta Harapan
3. Tanggal Mulai Project : 18 November 2019
4. Tanggal Penanaman : 28 Novemberl - 12 Desember 2019
5. Jenis Pohon :
  1. Trembesi
  2. Matoa
  3. Rambutan
  4. Mangga
  5. Kenanga
6. Target Peserta : 100 orang Divisi Technology & Operations Bank DBS Indonesia
7. Anggaran Biaya :

### Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit Pohon	1000	Batang	Rp 70,000,000.00
2	Pelubangan	1000	Buah	Rp 22,000,000.00
3	Ajir bambu	3000	Batang	Rp 6,000,000.00
4	<i>Trahbag</i>	50	Buah	Rp 250,000.00
5	<i>Man Power</i>	40	Orang	Rp 10,000,000.00
6	Perawatan	12	Bulan	Rp 9,000,000.00
7	Administrasi	1	Paket	Rp 5,000,000.00
8	Survey	1	Paket	Rp 3,500,000.00
9	Transportasi	3	Paket	Rp 6,000,000.00
10	Biaya tak terduga			Rp 7,100,000.00
11	PPN 10%			Rp 13,885,000.00
			Total	Rp 152,735,000.00

### ***Rundown Kegiatan***

No	Waktu	Kegiatan
1	07.00-08.30	Kumpul di DBS Tower
2	08.30-09.30	Menuju Danau Duta Harapan
3	09.30-10.00	Opening By MC
4	10.00-10.10	Opening By T&O Head
5	10.10-10.20	Brief From LindungiHutan
6	10.20-11.00	Penanaman
7	11.00-11.15	Break
8	11.15-12.00	Closing, Photo Group, Lunch

### Laporan Kegiatan

1.	Nama Project	:	1000 Trees from T&O
2.	Lokasi penanaman	:	Danau Duta Harapan, TPU Perwira, TPU Jatisari
3.	Koordinat lokasi penanaman		<b>-6.214733, 107.022064</b>
4.	Tanggal Penanaman	:	28 November - 12 Desember 2019
5.	Nama penanggung jawab	:	Haidar Ali
6.	Jumlah peserta hadir	:	98 orang
7.	Komunitas/Instansi terlibat	:	DLH Kota Bekasi, UPTD Hutan Kota Bekasi, Kelurahan Harapan Baru, LindungiHutan dll
8.	Jumlah bibit tertanam	:	1000 buah
9.	Kondisi rata-rata bibit		Tinggi : 120cm Diameter : 1cm Jumlah Daun : variasi Kondisi bibit : 90%
10.	Catatan pelaksanaan acara	:	
11.	Laporan penggunaan dana	:	

#### Pemasukan

No	Sumber dana	Jumlah
1	Bank DBSI	Rp 152,735,000.00
2		
3		
4		

## Pengeluaran

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit Pohon	1000	Batang	Rp 70,000,000.00
2	Pelubangan	1000	Buah	Rp 22,000,000.00
3	Ajir bambu	3000	Batang	Rp 6,000,000.00
4	<i>Trahbag</i>	50	Buah	Rp 250,000.00
5	<i>Man Power</i>	40	Orang	Rp 10,000,000.00
6	Perawatan	12	Bulan	Rp 9,000,000.00
7	Administrasi	1	Paket	Rp 5,000,000.00
8	Survey	1	Paket	Rp 3,500,000.00
9	Transportasi	3	Paket	Rp 6,000,000.00
10	Biaya tak terduga			Rp 7,100,000.00
11	PPN 10%			Rp 13,885,000.00
			Total	Rp 152,735,000.00



## Dokumentasi Penanaman



*Gambar 1.* Foto lokasi sebelum penanaman



*Gambar 2.* Foto lokasi setelah penanaman



*Gambar 3.* Foto bibit sebelum ditanam



*Gambar 4.* Foto peserta penanaman



*Gambar 7.* Foto proses penanaman



*Gambar 8.* Foto bersama di depan plang

## PENUTUP

Demikian laporan kegiatan project 1000 Trees from T&O ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Danau Duta Harapan sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Haidar Ali