

LAPORAN
KEGIATAN PENANAMAN



NAMA PROJECT : Masihkah ada Harapan untuk Bedono?
LOKASI : Bedono, Demak
DISUSUN OLEH : Haidar Ali

LINDUNGIHUTAN

2020

KATA PENGANTAR

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya Masihkah ada Harapan untuk Bedono? di Bedono, Demak.

Terima kasih kami haturkan pula kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan daerah kami, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Semarang, 17 Maret 2020

Penanggung Jawab Kegiatan



Haidar Ali

Rencana Kegiatan

1. Nama Project : Masihkah ada Harapan untuk Bedono?
2. Lokasi Project : Bedono, Demak
3. Tanggal Mulai Project : -
4. Tanggal Penanaman : 15 Maret 2020
5. Jenis Pohon : Cemara Laut
6. Target Peserta : 8
7. Anggaran Biaya : Rp 6.000.000,-

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Penanaman pohon	1200	batang	Rp 6.000.000
2				
3				
4				
			Total	Rp 6.000.000

Laporan Kegiatan

1.	Nama Project	:	Masihkah ada Harapan untuk Bedono?
2.	Lokasi penanaman	:	Bedono, Demak
3.	Koordinat lokasi penanaman	:	6.913250, 110.489628
4.	Tanggal Penanaman	:	15 Maret 2020
5.	Nama penanggung jawab	:	Haidar Ali
6.	Jumlah peserta hadir	:	8 Orang
7.	Komunitas/Instansi terlibat	:	LindungiHutan, Pengelola Konservasi Mangrove Demak
8.	Jumlah bibit tertanam	:	1200 buah
9.	Kondisi rata-rata bibit	:	Tinggi : 60 Diameter : 2 Jumlah Daun : 4-6 Kondisi bibit : baik
10.	Catatan pelaksanaan acara	:	
11.	Laporan penggunaan dana	:	

Pemasukan

No	Sumber dana	Jumlah
1	Donasi Campaign	Rp 5.965.000
2	LindungiHutan	Rp 35.000
3		
4		

Pengeluaran

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Penanaman pohon	1200	batang	Rp 6.000.000
2				
3				
4				
			Total	Rp 6.000.000

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50231

Dokumentasi Penanaman



Gambar 1. Foto Bibit sebelum penanaman



Gambar 2. Foto lahan sebelum ditanami



Gambar 3. Foto proses penanaman



Gambar 4. Foto petani membantu penanaman



Gambar 5. Foto saat penanaman



Gambar 6. Foto lokasi setelah penanaman

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Masihkah ada Harapan untuk Bedono? ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Bedono, Demak sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Haidar Ali