

**LAPORAN**  
**KEGIATAN PENANAMAN**



NAMA PROJECT : Virtual Tour x Telusuri  
LOKASI : Trimulyo, Semarang  
DISUSUN OLEH : Aminul Ichsan

**LINDUNGIHUTAN**

**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya Virtual Tour x Telusuri di Trimulyo, Semarang.

Terima kasih kami haturkan pula kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan daerah kami, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Semarang, 12 Oktober 2020

Penanggung Jawab Kegiatan



Aminul Ichsan

1. Nama Project : Virtual Tour x Telusuri
2. Lokasi Project : Trimulyo, Semarang
3. Tanggal Mulai Project : 8 Juli 2020
4. Tanggal Penanaman : 11 Oktober 2020
5. Jenis Pohon : *Rhizophora mucronata*
6. Target Peserta : 5
7. Anggaran Biaya : Rp 552.000,-

### Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit <i>Rhizophora mucronata</i>	110	batang	Rp 552.000,-
2				
3				
4				
			Total	Rp 552.000,-

### Laporan Kegiatan

1.	Nama Project	:	Virtual Tour x Telusuri
2.	Lokasi penanaman	:	Trimulyo, Semarang
3.	Koordinat lokasi penanaman	:	-6.938677, 110.464949
4.	Tanggal Penanaman	:	11 Oktober 2020
5.	Nama penanggung jawab	:	Aminul Ichsan
6.	Jumlah peserta hadir	:	5 orang
7.	Komunitas/Instansi terlibat	:	Tripari
8.	Jumlah bibit tertanam	:	110 batang
9.	Kondisi rata-rata bibit	:	Tinggi : 40 cm Diameter :1,5 cm Jumlah Daun : belum ada daun Kondisi bibit : baik
10.	Catatan pelaksanaan acara	:	berjalan lancar
11.	Laporan penggunaan dana	:	

#### Pemasukan

No	Sumber dana	Jumlah
1	Campaign Virtual Tour x Telusuri	Rp 552.000,-
2		
3		
4		

#### Pengeluaran

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit <i>Rhizophora mucronata</i>	110	batang	Rp 552.000,-
2				
3				
4				
			Total	Rp 552.000,-

### Dokumentasi Penanaman

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50231

E : [admin@lindungihutan.com](mailto:admin@lindungihutan.com)

W : [www.lindungihutan.com](http://www.lindungihutan.com) P : +62812 – 2938 - 2983



*Gambar 1. Foto Lokasi Sebelum Penanaman*



*Gambar 2. Foto Lokasi Setelah Ditanam*



*Gambar 3. Foto Bibit Sebelum Ditanam*



*Gambar 4. Foto Proses Penanaman*



*Gambar 5. Foto Lokasi Setelah Ditanam*



*Gambar 6. Foto Peserta Penanaman*

## PENUTUP



Demikian laporan kegiatan project Virtual Tour x Telusuri ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Trimulyo, Semarang sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Aminul Ichsan